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Editorial

Reform des Bauvertragsrechts

Schon lange ist er in der Diskussion —am 09.03.2017 hat der
Regierungsentwurf zur ,Reform des Bauvertragsrechts und zur
Anderung der kaufrechtlichen Méngelhaftung” den Bundestag
passiert.

Was bezweckt der Gesetzgeber mit dieser Reform?

Das geltende Werkvertragsrecht ist nicht
mehr zeitgemaB. Es hat sich zu einer kom-
plexen Spezialmaterie hin entwickelt, die
fur den Rechtsanwender nur noch schwer
zu Uberblicken ist. Die zumeist allgemein
gehaltenen Regelungen des Werkvertrags-
rechts sind insbesondere vor dem Hinter- '

grund komplexer, auf langere Erfullungs- ‘ } .
zeiten angelegter Bauvertrage haufig nicht

detailliert genug. Die Folge war eine Ver-

lagerung der Klarung wesentlicher Fragen des Bauvertragsrechts
auf Parteivereinbarungen oder auf die Rechtsprechung. Diese
Entwicklung geht nicht zuletzt zulasten einer interessengerechten
und wirtschaftlich sinnvollen Vertragsabwicklung.

Mit der Reform des Bauvertragsrechts soll diesen Schwierigkei-
ten begegnet werden. Kernpunkte der Neuregelung sind unter
anderem:

= Eigene Regelungen fir Architekten- und Ingenieurvertrdge
= Ergdnzende Regelungen fir Bauvertrage

= Spezielle Regelungen fur Verbraucherbauvertrége

Flankierend zu den Konkretisierungen des Bauvertragsrechts
strebt der Gesetzgeber auch eine Beschleunigung von Bau-
prozessen an. Bei den Land- und Oberlandesgerichten werden
Spruchkorper geschaffen, die auf Streitigkeiten aus Bau- und Ar-
chitektenvertrdgen sowie aus Ingenieurvertragen, die im Zusam-
menhang mit Bauleistungen stehen, spezialisiert sind.

Das neue Bauvertragsrecht soll am 01.01.2018 in Kraft treten.
Das heiBt, Vertrage, die bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen
werden, werden nach bisheriger (alter) Rechtslage behandelt.
Bauvertrdge, die ab 01.01.2018 vereinbart werden, unterliegen
den dann neuen Regelungen des Bauvertragsrechts.

Mit den klnftigen Ausgaben des InglLetters wollen wir einen
Beitrag dazu leisten, sich auf den Regelungsgehalt des neuen
Bauvertragsrechts rechtzeitig einzustellen. Einen ersten Artikel

— hier zu den neuen Regelungen des Architekten- und Ingenieur-
vertrags — finden Sie bereits auf den nachfolgenden Seiten.
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Aktuell

Ab Januar neues Bauvertragsrecht:
Ingenieur- und Architektenaufgaben
sind als zweistufige Planungsvertrage
jetzt eigenstandige Kapitel des BGB

Das , Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts”, das eigentlich
schon am 1. Januar 2017 hatte Rechtsgtiltigkeit erlangen sollen,
wird nun, nachdem der Bundestag erst Anfang Marz 2017 dieses
wichtige Reformvorhaben der Bundesregierung gebilligt hat-

te, am 1. Januar nachsten Jahres in Kraft treten. Die einjahrige
Verzoégerung hat aber zur Konsequenz, dass allen Betroffenen
noch ausreichend Zeit bleibt, um sich mit den gesetzgeberischen
Ideen und Vorschriften des neuen Gesetzes auseinanderzusetzen.
Ganz allgemein gesehen, soll das neue Gesetz auf dem Baumarkt
fir mehr Verbraucherschutz und dafir sorgen, dass das Tempo
der oft viele Jahre dauernden Bauprozesse beschleunigt wird. Wir
werden im ING-Letter in den kommenden Ausgaben deshalb all’
jene Schwerpunkte des novellierten Bauvertragsrechts darzustel-
len versuchen, die die Architekten und Ingenieure besonders oder
direkt tangieren.

Bisher galten flr die Vertrdge der Ingenieure und Architekten be-
kanntermaBen die allgemeinen fir jedermann giltigen Werkver-
tragsvorschriften des Blrgerlichen Gesetzbuches. Fur Architekten
und Ingenieure ist mit Blick auf das neue Gesetz deshalb wichtig
und maBgeblich, dass die Vorschriften fir den Architekten- und
Ingenieurvertrag nun als eigene Abteilung in das Birgerliche
Gesetzbuch (BGB) aufgenommen worden sind, wo gleich zu
Anfang des Abschnitts, der die Architekten- und Ingenieurvertra-
ge betrifft, eine gesetzliche Begriffsbestimmung, eine sogenannte
Legaldefinition, des Architekten- und Ingenieurvertrages gegeben
wird, ndmlich in Absatz 1 des Paragrafen 650 o; dort heif3t es:

Durch einen Architekten- oder Ingenieurvertrag wird der Unter-
nehmer (also: der Architekt- oder Ingenieur; d. Red.) verpflichtet,
die Leistungen zu erbringen, die nach dem jeweiligen Stand der
Planung und Ausfiihrung des Bauwerks oder der AuBenanlage
erforderlich sind, um die zwischen den Parteien vereinbarten
Planungs- und Uberwachungsziele zu erreichen.

In Absatz 2 dieses Paragrafen wird eine gesetzgeberisch zemen-
tierte Zweiteilung der Architekten- und Ingenieurvertrage hinter-
hergeschoben. Sie lautet:

Soweit wesentliche Planungs- und Uberwachungsziele noch
nicht vereinbart sind, hat der Unternehmer (also auch hier: der
Architekt- oder Ingenieur; d. Red.) zundchst eine Planungsgrund-
lage zur Ermittlung dieser Ziele zu erstellen. Er legt dem Bestel-
ler (also: dem Auftraggeber; die Red.) die Planungsgrundlage

RA Prof. Dr. jur.
Hans Rudolf Sangenstedt

caspers mock Anwaélte Bonn, Berlin,
Koblenz, Frankfurt, Koln, Saarbricken
E-Mail: bonn@caspers-mock.de
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zusammen mit einer Kosteneinschatzung fir das Vorhaben zur
Zustimmung vor.

Eine wesentliche Neuerung ist, dass dem Architekten- oder Inge-
nieurvertrag nach Erbringung dieser ersten Planungs- und Uber-
wachungsleistungen ein Sonderkindigungsrecht zusteht, das im
Paragrafen 650 g geregelt sein wird. Hier wird vorgeschrieben,
dass der Architekt oder Ingenieur den Vertrag kiindigen kann,
wenn der Auftraggeber die Zustimmung zu der Planung und zur
Kostenschatzung verweigert oder hierzu in angemessener Frist
keine Erklarung abgibt. Im Falle einer Kiindigung beschrankt sich
der Vergitungsanspruch des Architekten oder des Ingenieurs wie
Ublich auf die bis zur Klindigung erbrachten Leistungen.

Dieser gesetzgeberisch initiierte jetzt zweistufige Planungsvertrag ist
und bleibt aber ein Werkvertrag, wenn auch tber die Formulierung
im Gesetz selbst von jenen Leistungen gesprochen wird, die zu
erbringen sind und die in den jeweiligen Vertrag eingesetzt werden,
um die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele zu erreichen.

Der von vielen Beteiligten gewlinschte, beflrwortete und fiir
richtig gehaltene Wechsel vom Werkvertrag zum Dienstvertrag ist
also nicht gelungen. Das war auch nicht zu erwarten, schlieBlich
hat sich die Rechtsprechung zum Architekten- und Ingenieur-
vertrag im Lauf der letzten Jahrzehnte immer mehr zum reinen
Werkvertragsrecht entwickelt — vom Reichsgericht der Weimarer
Republik bis zum heutigen Bundesgerichtshof, der im Ubrigen
sogar die Bauleitung als Werkvertrag definiert und damit auch
eines der im Rechtssinn letzten Dienstleistungselemente aus dem
Vertragsverhaltnis herausgenommen hatte.

Immerhin ist aber neben den anderen Werkvertrdgen am Bau
jetzt die Eigenstandigkeit des Architekten- und Ingenieurver-
trages gesetzlich anerkannt. Das kann dazu fiihren, dass sich

die Rechtsprechung den Besonderheiten des Architekten- und
Ingenieurrechts noch mehr zuwendet und diese vom allgemeinen
Bauvertragsrecht abgrenzt.

Basiswissen, Teil 18

Kostenermittlung: Der Budgetrahmen
sollte schon bei Auftragserteilung
unbedingt verbindlich festgelegt sein

In meinen vorhergehenden beiden Beitrdgen (INGLetter Marz
2017, Seite 3 und INGLetter Dezember 2016, Seite 3) habe ich
dargestellt, wann und wie der Planer Kostenermittlungen vorzu-
nehmen hat. Nachstehend soll erortert werden, welche Folgen zu
gewadrtigen sind, wenn die Verpflichtungen, die im Kostenbereich
zu erflllen sind, nicht eingehalten werden.

Die groBte Gefahr fir den Planer lauert schon im Rahmen der
Vertragsgestaltung. Unter keinen Umstanden darf er als Planer
namlich eine Baukostengarantie, eine Bausummengarantie oder
eine wie auch immer als Vertragsteil anders formulierte Zusi-
cherung unterschreiben, die darauf hinauslauft, dass er fir die
Einhaltung einer bestimmten Bausumme einstehen werde. L3sst
sich dem Vertrag entnehmen, dass der Planer sich personlich ver-
pflichten will, sémtliche Kosten selbst zu Gbernehmen, die den im
Vertrag genannten Betrag Ubersteigen, so folgt hieraus unmittel-
bar ein Zahlungsanspruch des Auftraggebers, der auf Ausgleich
der Differenz zwischen den zugesicherten und den tatséchlichen
Baukosten gerichtet ist.
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Dabei kommt es weder auf ein Verschulden des Planers an noch
muss der Bauherr sonstige Voraussetzungen fir einen Schaden-
ersatzanspruch nachweisen. Eine solche Bausummengarantie
setzt allerdings voraus, dass der Umfang derjenigen Leistungen
bereits feststeht, die fir die garantierte Bausumme zu erbringen
sind. Eine Kostengarantie kann nach Auffassung des Bundesge-
richtshofes (Urt. vom 22. November 2012 (Az.: VIl ZR 200/10),
veroffentlicht beispielsweise in NJW 2013,930) nur flr ein schon
bestimmtes Bauvolumen abgegeben werden. Hat sich der Planer
zu einer solchen Erklarung hinreien lassen, kommt erschwerend
hinzu, dass etwaige Ansprlche des Bauherrn regelméfBig vom
Versicherungsschutz ausgenommen sind.

Haftungsrechtlich nicht zu beanstanden — und im Sinne frihzeiti-
ger Klarung zu begriBen - sind hingegen klare Festlegungen zu
den Kosten im Vertrag. Enthalt die Vereinbarung mit dem Bau-
herrn einen verbindlichen Kostenrahmen, eine Kostenobergrenze
oder Erkldrungen zum Budget, so folgt hieraus keine Kostenga-
rantie. Derartige Regelung sind nur eine Beschaffenheitsverein-
barung. Dieser Begriff sollte im Rahmen der Vertragsgestaltung
nicht stéren. Der gravierende Unterschied zur Garantie liegt
darin, dass keine verschuldensunabhangige Einstandsverpflich-
tung entsteht, sondern dass etwaige Abweichungen sich nach
dem Mangelrecht beurteilen.

Der Architekt/Ingenieur ist nachbesserungsberechtigt und
nachbesserungsverpflichtet, wenn sich im Zuge des weiteren
Planungsfortschrittes zeigt, dass die Obergrenze oder der Kosten-
rahmen Uberschritten werden. Im Beitrag Uber die Grundlagen
der Kostenermittlungen (INGLetter Dezember 2016, Seite 3) habe
ich bereits dargelegt, dass der Planer, wenn sich nicht schon aus
einer Bedarfsplanung des Auftraggebers das Budget ergibt, ver-
pflichtet ist, entsprechende Angaben vom Bauherrn zu erfragen
und so den Rahmen des Bauvorhabens abzustecken.

Zur Beschaffenheitsvereinbarung kann nicht nur ein so abgefragtes
Budget werden, sondern auch eine vom Planer festgestellte einsei-
tige Kostenvorstellung des Bauherren. Auf die Rechtsprechungs-
Ubersicht im oben schon erwahnten Beitrag tUber die Grundlagen
der Kostenermittlung wird verwiesen. Vor diesem Hintergrund
kann nur wiederholt nachdrticklich empfohlen werden, schon

bei Auftragserteilung das Budget ausdriicklich festzulegen oder
allerspatestens im Rahmen der Vorentwurfsplanung die Kosten-
schatzung einer ausdrticklichen Freigabe zuzufiihren und so den
Kostenrahmen vertragsrechtlich verbindlich abzustecken.

Mit der Begriindung der Verpflichtung des Planers, den Kosten-
rahmen mit dem Bauherrn von Anfang an abzustimmen, durfte
der Bundesgerichtshof seine frihere Rechtsprechung zu einem

Toleranzbereich im Rahmen der Kostenentwicklung von Kosten-
ermittlung zu Kostenermittlung im Ergebnis aufgegeben haben.

RA Dr. jur. Wolfgang Weller

caspers mock Anwadlte Bonn, Berlin,
Koblenz, Frankfurt, Kéln, Saarbriicken
E-Mail: weller@caspers-mock.de

Die friher verbreiteten Zahlen, wonach die Kostenschatzung von
den am Ende tatséchlich ermittelten Baukosten um 30 bis 40
Prozent, die Kostenberechnung um 20 bis 25 Prozent und der
Kostenanschlag noch um 10 bis 15 Prozent abweichen durfte,
werden keine Geltung mehr fir eine vertragliche Beschaffenheits-
vereinbarung haben.

Die Frage etwaiger Toleranzen sollte also im Vertrag geklart
werden. Unterbleibt dies, so wird zwar nicht mit dem ersten Euro
oder dem ersten Prozent Abweichung ein Mangel der Planung
anzunehmen sein. Umgekehrt wird man aber auch sagen kon-
nen, dass der Toleranzbereich, der friher im Rahmen des Kosten-
anschlages gewahrt wurde (ndmlich 10 Prozent), heute sicher die
absolute Obergrenze sein diirfte. Allerspatestens ab Uberschrei-
tung des vertraglich vereinbarten oder so erkannten Toleranzrah-
mens wird eine Nachbesserung der Planung zur Einhaltung des
Budgets geschuldet sein.

Wird die KostenUlberschreitung erst zu einem Zeitpunkt bemerkt,
in dem das Bauvorhaben bereits ganz oder teilweise errichtet ist,
hat sich also der Fehler bereits im Bauwerk verwirklicht, so schei-
det eine Nachbesserung regelmaBig aus. Der Bauherr kann dann
sofort Schadenersatzanspriiche geltend machen.

Anders als bei der Garantie kann der Schaden hier aber nicht
einfach aus der Differenz zwischen tatsdchlichen und vereinbar-
ten Baukosten ermittelt werden. Die Schadensberechnung muss
Uber einen Vergleich des Verkehrswertes des Objektes mit den
Baukosten erfolgen. Erfahrt der Bauherr durch die BaumaBnahme
einen Wertzuwachs, der den Baukosten entspricht, so entfallt

der Schaden. Kann der Bauherr die Mehrkosten nicht aufbringen
und muss er das Objekt freihdndig oder im Wege der Zwangs-
versteigerung verauBern, dann wird der Schaden in der Differenz
zwischen Verkehrswert und erzieltem Erlos liegen.

Stets zu prifen ist bei Fehlern im Rahmen der Kostenermittlung
auch nach Feststellung eines Schadens noch, ob ein ursachlicher
Zusammenhang besteht. Dieser Zusammenhang entféllt, wenn
der Bauherr nicht darlegt und beweist, dass er bei richtiger
Kostenkldrung nicht oder anders gebaut hatte. Gelingt dieser
Nachweis nicht oder steht sogar fest, dass trotz Kenntnis der
Kostenerhéhung weitergebaut worden ware, so fehlt es an der
Ursachlichkeit des Fehlers fir den Schaden.

AbschlieBend noch ein Hinweis zur Honorarberechnung: Im
Falle einer Uberschreitung eines Kostenlimits oder einer Beschaf-
fenheitsvereinbarung darf zur Honorarberechnung nur auf die
festgelegte Summe beziehungsweise den Hochstbetrag zurlick-
gegriffen werden (BGH Urt. v. 23.01.2003 (Az.: VIl ZR 362/01),
veroffentlicht in BauR 2003, 566). Der Architekt/Ingenieur kann
nicht aus den tatsachlichen Kosten abrechnen, auch wenn der
Fehler bereits in einer zu hohen Kostenberechnung liegen sollte.

Honorar

Bei stufenweiser Beauftragung
verjahren Gewahrleistungsanspriiche
gegeniiber dem Planer selbststandig

1. Ist der Architekt lediglich mit Leistungen der Leistungsphasen
3 und 4 beauftragt, gibt der Bauherr mit Einreichung genehmi-
gungsfahiger Bauunterlagen zu erkennen, dass er die erbrachten
Architektenleistungen im Sinne einer Abnahme billigt.



2. Bei stufenweiser Beauftragung schuldet der Architekt zunéchst
als selbststandigen Werkerfolg nur die bereits beauftragten Leis-
tungen. DemgemaB richtet sich die Frage der Mangelhaftigkeit

— und damit auch die Verjahrung von Mangel- bzw. Gewahrleis-
tungsanspriichen — selbststandig nach diesem Planungsstadium.

3. Lehnt der Auftraggeber die Entgegennahme des Werks als Er-
flllung ab, indem er die Abnahme endgdltig verweigert, beginnt
die Verjdhrung der Mangelanspriiche. Eine Abnahmeverweige-
rung kann darin liegen, dass er wegen eines angeblich funktional
erheblichen Mangels die Zahlung des Resthonorars beharrlich
verweigert und seinerseits eine Klage auf Schadensersatz erhebt.

4. Die Entgegennahme der Architektenleistungen und die Rige
lediglich unerheblicher Méngel innerhalb einer Prifungsfrist von
hochstens sechs Monaten lassen sich als konkludente Abnahme
der Vertragsleistungen des Architekten im Ubrigen verstehen.

(Leitsatze der NJW-RR-Redaktion)

BGB aF §§ 635, 638;
OLG Brandenburg, Urteil vom 16.3.2016 (Az.: 4 U 19/15);
NJW-RR 2/2017, 79 ff.

Aus den Griinden

Ist der Architekt — wie hier mit Vertrag vom 17.06.1998 — ledlig-
lich mit Leistungen der Leistungsphasen 3 und 4 beauftragt, gibt
der Bauherr mit Einreichung genehmigungsféhiger Bauunterla-
gen zu erkennen, dass er die erbrachten Architektenleistungen
billigt. Da mit der Ausfihrung der Bauarbeiten regelmaBig nicht
vor Erteilung der Baugenehmigung begonnen werden darf -
dass es vorliegend anders war, behauptet die Kldgerin nicht —, ist
vom Vorliegen der Baugenehmigung im Jahre 2001 auszugehen.

Die flnfjéhrige Verjahrungsfrist des § 638 | 1 BGB af (iVm Art.
229 § 6 | EGBGB) wegen etwaiger Fehler der (urspriinglichen)
Tragwerksplanung begann mithin noch in 2001 zu laufen und
endete spatestens mit Ablauf des 31.12.2006.

Bei stufenweiser Beauftragung schuldet der Architekt zundchst
als selbststandigen Werkerfolg nur diese bereits beauftragten
Leistungen, demgemdal3 richtet sich die Frage der Mangelhaf-
tigkeit — und damit auch die Verjdhrung von Méngel- bzw.
Gewdhrleistungsanspriichen — selbststadndig nach diesem Pla-
nungsstadium (BGHZ 136, 342 = NJW 1998, 135 = ZfBR 1998,
25 Rn. 8).

Die Entgegennahme der Architektenleistungen und — erachtet
man die allein gertgte Verformung des Kunststoffsportbelags
bei Ausfahren der Tribline als unerheblich — das Ausbleiben der
Rlge erheblicher Méngel nach Ablauf einer Priifungsfrist von
hdchstens sechs Monaten lasst sich als konkludente Abnahme
der Vertragsleistungen der Beklagten zu 1 im Ubrigen verstehen.

Der einzige von der Kldgerin gertigte Mangel der Architekten-
leistung — abgesehen von der bereits 2003 gertigten Verfor-
mung des Kunststoffbodenbelags bei Austahren der Triblinen
sind seit der Inbenutzungnahme der Leichtathletikhalle am
05.09.2003 keinerlei Méngel gerligt worden — macht in Bezug
auf den Wert der Gesamtleistungen der Beklagten zu 1 nur
einen unerheblichen Teil aus. Die Kldgerin hat ausweislich der
Zusammenstellung der geleisteten Zahlungen in der als Anlage
K 5 eingereichten Honorarschlussrechnung von dem fir die
Leistungsphase 5 bis Leistungsphase 8 auf insgesamt 576.664,57
Euro (netto) bezifferten Architektenhonorar lediglich den Betrag
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von 25.519,39 Euro zuziglich Mehrwertsteuer (geméB Teil-
schlussrechnung vom 28.04.2004) nicht beglichen. Dies macht
lediglich 4,4 Prozent des fiir die Leistungsphase 5 bis 8 errechne-
ten Honorars aus.

Kommentierung

Anders als in der HOAI 2013 waren noch in der HOAI 2002 und
in der HOAI 2009 die Abnahme der Architekten- und Ingeni-
eurleistungen nicht Félligkeitsvoraussetzung fir den Honoraran-
spruch. Genauso wenig war dort geregelt, ab wann denn nun
die Gewabhrleistung zu laufen beginnt, wenn die Vertragspartner
nicht ausdricklich oder konkludent eine Abnahme vereinbart
hatten. Die Leistungsabnahme wurde zum Teil sogar durch die
Literatur und die Rechtsprechung abgelehnt, weil die Abnahme
ein tatsichlicher Vorgang sei und mit der kérperlichen Ubergabe
eines Objektes zusammenhange. Geistige Leistungen konnten
insofern nicht abgenommen werden.

Die Rechtsprechung behalf sich in dieser Situation mit einer ab-
nahmeahnlichen Handlung fur die Falligkeit des Honorars und fiir
den Beginn des Laufes der Gewahrleistung. RegelmaBig bestand
deshalb Streit dariiber, ob ein Honorar bereits féllig wére oder ob
maogliche Gewahrleistungsanspriiche nicht bereits verjdhrt waren.
Hierzu ist es natlrlich notwendig, erst einmal festzustellen, was das
Leistungs-Soll des Planers ist und ob dieses Leistungs-Soll durch ein
Leistungs-Ist erfillt worden ist mit der Konsequenz, dass ab Erfil-
lung des Leistungs-Solls die Gewahrleistungsuhr zu laufen beginnt.

Besonders schwierig sind diese Falle, wenn Planer nur mit Teilleis-
tungen aus Leistungsbildern beauftragt oder, wie in der vorlie-
genden Entscheidung des Oberlandesgerichts Brandenburg, tber
Stufenvertrdge gebunden worden sind.

Zunéchst ist festzustellen, dass sich der Auftraggeber in Stufenver-
trédgen, mit denen er sich vorbehdlt, Gber den urspriinglichen Leis-
tungsgegenstand hinaus weitere Beauftragungen vorzunehmen,
bei der Erfullung des urspriinglichen Auftragsumfangs nicht darauf
zuriickziehen kann, der Planer hatte noch weiter leisten mussen,
mithin konne gar keine Abnahme eingetreten sein. SchlieBlich liegt
noch gar nicht fest, ob der Planer mit einer weiteren Leistungsstufe
beauftragt wird. Schuldet deshalb ein Planer zuerst einmal eine Ge-
nehmigungsplanung und dann gegebenenfalls eine Vergabe- und
Objektiiberwachung ohne dass er hierzu schon beauftragt worden
ware, hat er seine Leistungen erbracht, wenn er die von ihm zu
fertigenden Bauantragsunterlagen der Bauherrenschaft Gbergibt,
diese die Antrdge unterzeichnet und damit ihr Einverstdndnis mit
den Planungen des Architekten/ingenieurs erklart.

Es ist geradezu natirlich, dass nun die Gewahrleistungsuhr
eigentlich zu laufen begéanne. Allerdings lag keine ausdriickliche
Abnahme vor. Braucht auch nicht! Abnahmen konnen schriftlich,
mundlich und durch tatsdchliches Verhalten geschehen. Die ri-
gelose Benutzung von Planungsunterlagen, Gleiches gilt Gbrigens
auch flr Ausschreibungen und Objektiibernahmen nach Objekt-
Uberwachung, 16st die Vermutung der Abnahme aus.

Allerdings billigt die Rechtsprechung dem Bauherrn einen gewis-
sen Zeitraum der Uberpriifung zu. Nach Ablauf dieses Zeitraums
gilt die Leistung des Planers als abgenommen. Den Prifungszeit-
raum definiert das Gericht mit sechs Monaten. Diese Zeit misste
ausreichend sein, um Mangelriigen zur Planung vorzutragen.

Dies bedeutet, dass mit der Unterzeichnung des Bauantrages
sowie dem Verstreichen von weiteren sechs Monaten die Verjah-
rungsuhr von finf Jahren zu laufen beginnt.
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Die hier rezensierte Entscheidung des Oberlandesgerichts Bran-
denburg ist im Zusammenhang mit zwei Entscheidungen des
Oberlandesgerichts Celle (Urteil vom 23. Dezember 2014, BauR
2/2016, 291 ff.) und des Bundesgerichtshofs vom 26. September
2013 (NZBau 12/2013, 779 ff.) zu sehen (vgl. hierzu: INGLetter
2/2016, Seite 7 ff. und INGLetter 4/2015, Seite 3), wonach eine
Sechsmonatsfrist sich inzwischen in der Rechtsprechung zur
Annahme einer Abnahme als ausreichend herausgestellt hat. Ein
halbes Jahr muss reichen um Mangel zu prifen.

Im Ubrigen gilt fir alle Abnahmen der alte Grundsatz, dass uner-
hebliche Mdngel eine Abnahme nicht hindern.

Die Halbjahresfrist zur Bestimmung des Abnahmezeitpunktes bei
riigeloser Ubernahme von Planungsleistungen betrifft Gbrigens
nur den Objektplaner. Kirrzer ist die Frist beim Tragwerksplaner,
der regelméaBig seine Leistungen vor dem Leistungsabschluss des
Objektplaners erbringen muss. Der Bundesgerichtshof hatte des-
halb bereits mehrfach, zuletzt durch Urteil vom 25. Februar 2010
(Az.: 7 ZR 64/09, BauR 5/2010, 795 ff.) entschieden, dass die vor-
behaltlose Zahlung der Schlussrechnung eines Tragwerkplaners
zuziglich lediglich drei Monate den Lauf der Gewahrleistungsuhr
fir den Tragwerksplaner in Gang setzen wirde. Auch in dieser
Entscheidung hat der Bundesgerichtshof festgelegt, dass geringe
Mangel die unterstellte Abnahmefahigkeit nicht hindern wirden.
RA Prof. Dr. Hans Rudolf Sangenstedt

Honorar

BGH erklart einseitige Verfiigung
offentlicher Auftraggeber iber die
Honorarbasis der Planer fiir unwirksam

Vom Auftraggeber gestellte Allgemeine Geschaftsbedingungen,
nach denen die anrechenbaren Kosten fir Leistungen der Leis-
tungsphasen 2 bis 4 gemaB der Honorarordnung flr Architekten
und Ingenieure auf der Grundlage einer genehmigten Kostenbe-
rechnung zur Haushaltsunterlage Bau zu bestimmen sind, sind we-
gen unangemessener Benachteiligung des Architekten unwirksam.

AGBG § 9 Abs. 1;

HOAI a.F. §§ 15 Abs. 2, 72 Abs. 3;

BGH, Beschluss vom 16.11.2016 (Az.: VI ZR 314/13); (OLG K&In);
BauR 2/2017, 306 ff.

Aus den Griinden

Dabei wird das Berufungsgericht insbesondere zu berticksich-
tigen haben, dass fir die der Honorarermittlung zugrunde zu
legenden anrechenbaren Kosten fir die Leistungsphasen 2 bis 4
der Objektplanung und der Planung der Technischen Ausristung
nicht die genehmigte Kostenberechnung zur Haushaltsunterlage
Bau, sondern grundsétzlich die von der Kldgerin am Schluss der
Leistungsphase 3 erstellte — nicht fortzuschreibende — Kostenbe-
rechnung malBgebend ist.

Die Regelungen des § 7.11 des Vertrags (Uber die Objektplanung
sowie des § 6.1.1 des Vertrags Uber die Planung der Technischen
Ausrlistung, nach denen die anrechenbaren Kosten fiir die Leis-
tungen der Leistungsphase 2 bis 4 nach § 15 Abs. 2 HOAI a.F.
und § 73 Abs. 3 HOAI a.F. auf der Grundlage der genehmigten
Kostenberechnung zur Haushaltsunterlage Bau zu bestimmen
sind, sind — soweit es sich um von dem Beklagten gestellte
Allgemeine Geschéftsbedingungen handelt — gem. § 9 Abs. 1
AGBG unwirksam. Ungeachtet der Frage, ob und inwieweit es

sich bei diesen Regelungen um Preisklauseln handelt, ist der
Anwendungsbereich der §§ 9 ff. AGBG erdffnet. Dies gilt schon
deshalb, weil die formularméBige Einrdumung und ndhere
Ausgestaltung eines einseitigen Leistungsbestimmungsrechts
grundsétzlich nach §§ 9 ff. AGBG Uberprifbar ist.

Die hier im Streit stehenden Regelungen enthalten mittelbar ein
solches einseitiges Leistungsbestimmungsrecht. Sie rdumen dem
Auftraggeber, abweichend von § 10 Abs. 2 HOAI a.F. und § 69
Abs. 3 HOAI, das Recht ein, im Rahmen des fiir die Kostenbe-
rechnung vorgeschriebenen Genehmigungsverfahrens Gber die
Hohe der Honorarermittlung zugrunde zu legenden anrechen-
baren Kosten fiir die Leistungsphasen 2 bis 4 und damit Giber
die Hbhe des Honorars einseitig zu entscheiden. Zudem werden
Umfang und Grenzen dieses Rechts nicht festgelegt. Dies stellt
eine unangemessene Benachteiligung des Architekten dar.

Der Auftraggeber, der regelméBig ein Interesse daran hat, das
Honorar méglichst niedrig zu halten, kann nach Vertragsschluss
und (teilweiser) Leistungserbringung seitens des Architekten
durch einseitige Abdnderung der sich aus der Kostenberech-
nung ergebenden anrechenbaren Kosten im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens erheblichen Einfluss auf die Héhe des
Honorars nehmen. Der Architekt hat demgegentiber auf das
Genehmigungsverfahren keine Einflussmdglichkeit und muss
dessen Ergebnis nach dem Wortlaut der Klauseln hinnehmen.
Das begriindet die Gefahr, dass das Honorar in unangemessener,
den Leistungen des Architekten nicht gerecht werdender Weise
reduziert werden kann. Berechtigte Belange des Auftraggebers,
die eine solche einseitig zu Lasten des Architekten gehende
Klausel rechtfertigen kénnten, sind nicht erkennbar.

Zutreffend hat das Berufungsgericht dagegen angenommen,
dass zum Zwecke der Honorarabrechnung eine am Ende der
Entwurfsplanung erstellte Kostenberechnung nicht fortzuschrei-
ben ist. Der Senat hat eine Fortschreibung des Kostenanschlags
zu diesem Zweck im Anwendungsbereich der Honorarordnung
fiir Architekten und Ingenieure vom 17.9.1976 in der Fassung
der Fiinften Anderungsverordnung vom 21.9.1995 abgelehnt.
Er hat hierzu unter anderem ausgefihrt, dass das Honorar von
den anrechenbaren Kosten abhdngt, die nach dem jeweiligen
Planungsstand den Kostenermittlungen zugrunde zu legen sind.
Anderungen dieses Planungsstandes kénnen deshalb grund-
s&tzlich nicht mehr zu einer Anderung der honorarrechtlich
maBgeblichen Kostenermittlung fiihren. Kostenverénderungen,
die dadurch entstehen, dass nach einer Kostenermittlung die
Planung verfeinert wird, finden bei der Honorierung grundsétz-
lich erst in der ndchsten Kostenermittlung Berlcksichtigung.
Sofern der Architekt im Zusammenhang mit Nachtrdgen erneute
Grundleistungen erbringen muss, steht ihm jedoch ggf. ein
weiteres Honorar hierfiir zu. Diese Grundsétze gelten hinsicht-
lich der Frage einer Fortschreibung der Kostenberechnung im
Anwendungsbereich der Honorarordnung fur Architekten und
Ingenieure in den hier mal3gebenden Fassungen entsprechend.

Kommentierung

Honorarvereinbarungen Uber Leistungen, die in der HOAI erfasst
sind, mussen nicht zwingend durch die HOAI-Parameter erfasst
werden. Entscheidend ist, dass bei einer Kontrollrechnung fiir die
erbrachten Leistungen Uber die HOAI-Parameter die erbrachten
und damit abzurechnenden Leistungen im Honorar nicht unter
dem HOAI-Mindestsatz liegen.

Es gibt eine groBe Zahl von Ideen daflr, wie Auftraggeber das
Mindestsatzgebot zu umgehen versuchen. Interessant ist die



in einer Vielzahl von offentlich-rechtlichen Vertragsmustern
eingesetzte Bestimmung, nach der die Planungsleistungen, die,
je nach HOAI-Fassung und nach Leistungsbild, auf Basis der
Kostenberechnung abzurechnen wéren, nicht auf dieser Grund-
lage, sondern auf einer spater erst zu genehmigenden Kosten-
grundlage abzurechnen seien. Dies stellt den Planer insoweit
einem erhéhten Honorarrisiko aus, als die genehmigte Haushalts-
unterlage Bau naturlich unter Beriicksichtigung der tatsachlich
erbrachten Planungsleistungen der Hohe nach geringer sein kann
als die Kostenberechnung nach der DIN 276. Es entsteht dann
das Problem, dass, je nach Kassenlage, der jeweilige 6ffentlich-
rechtliche Auftraggeber Planungsleistungen nicht mehr honoriert,
die aber unter Beriicksichtigung der Kostenberechnung umfang-
licher waren, als diejenigen, die spater nach der HU-Bau erbracht
werden konnten.

Derartige Vorbehalte in 6ffentlich-rechtlichen Vertragsmustern
erklart das Oberlandesgericht Kéln, rechtskraftig durch Beschluss
des Bundesgerichtshofs vom 16.11.2016, als unwirksam, weil
sie — damals — gegen das Gesetz zur Regelung der Allgemeinen
Geschéaftsbedingungen und heute gegen die Paragrafen 305 ff.
des Birgerlichen Gesetzbuches verstoBen.

Damit hat der Planer grundsatzlich dann, wenn eine Planung
freigegeben ist, unabhangig von der HU-Bau Anspruch auf ein
Honorar, welches auf Basis der DIN 276 errechnet wird, basie-
rend auf seinen urspriinglichen Planungen.

Das Gericht erklart gleichzeitig noch einmal, dass eine einmal
erstellte Honorarbasis, hier die Kostenberechnung, maBgeblich
ist fir das Honorar, in der HOAI 2002 fur die Leistungsphasen

1 bis 4, bei der HOAI 2009 und 2009/13 fir die gesamten Pla-
nungsleistungen. Werden spater Verdnderungen in der Planung
notwendig, so andert dies nichts an der urspriinglichen Kosten-
berechnung.

Mit anderen Worten, die Fortschreibung der Kostenberechnung,
und zwar der Hohe nach, gleichgltig ob diese nun héher oder
niedriger ausfallt, andert nichts an dem hierauf aufbauenden Ho-
noraranspruch. Die Verschiebung der Honorarbasis auf die noch
zu genehmigende HU-Bau ist gesetz- beziehungsweise verord-
nungswidrig. Umgekehrt wird ein Schuh daraus.

Leistungswiederholungen nach den Bauherrenwiinschen kénnen
zu Ergénzungshonoraren nach Paragraf 10 der HOAI von 2013
fihren. Dies galt auch schon vor dem gesetzlich normierten An-
spruch auf Honorar aus Leistungswiederholungen.

RA Prof. Dr. Hans Rudolf Sangenstedt

Honorar

HOAI-fremde Leistungen: Gerichte
miissen sachverstandige Beurteilung
eines Zeitaufwandes nicht ibernehmen

1. Bei Einholung eines Sachverstandigengutachtens Uber die
Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung ist zu berlcksichtigen,
dass einem Architekten bei der Organisation seines Betriebs und
der Durchfiihrung des konkreten Vertrags ein Spielraum zuzubil-
ligen ist. Dementsprechend ist nicht jeder Aufwand, den er Gber
die fur erforderlich erachteten Arbeitsstunden hinaus betreibt,
pflichtwidrig unwirtschaftlich.

HDI INGLetter Mai 2017

2. Wie grof3 der Spielraum des Unternehmers bei der Erbringung
von Stundenlohnarbeiten ist, ist, unter Hinzuziehung des Sachver-
standigen, eine im Einzelfall zu beantwortende Tatfrage. Dieser
Spielraum kann durchaus mit 20 Prozent angenommen werden.

BGB §§ 631, 632;

OLG Hamburg, Urteil vom 19.12.2013 (Az.: 6 U 34/11);

BGH, Beschluss vom 08.09.2016 (Az.: VII ZR 28/14), NZB zurlck-
genommen;

Der Bausachverstandige 1/2017, 69 ff.

Kommentierung

Der vorliegenden Entscheidung liegt der Tatbestand zugrunde,
dass ein Architekt nach Zeitaufwand Leistungen in Form von
CAD-Zeichnungen erbracht hat. Die Honorierung derartiger
Leistungen regelt die HOAI nicht. Aus diesem Grunde kénnen
diese Leistungen auch nicht Uber die Honorarparameter der HOAI
abgerechnet werden. Ublich sind Pauschalbetrége oder Auf-
wandsabrechnungen nach Stunden.

Bei Aufwandsabrechnungen nach Stunden entsteht immer und
grundsatzlich das Problem, dass der Auftraggeber meint, die auf-
gewendete Stundenzahl sei zu hoch. Rechtlich bedeutet dies, der
Planer habe unwirtschaftlich gearbeitet; dieses unwirtschaftliche
Arbeiten kdnne er dem Auftraggeber nicht in Rechnung stellen.

Bei derartigen Auseinandersetzungen gilt der Grundsatz der
Rechtsprechung, dass der im Aufwand tatige Unternehmer,

wie hier der Architekt, zur Begriindung seiner Rechnung nur
seinen Zeitaufwand darstellen muss unter Angabe der tatsach-
lich erbrachten Leistungen. Der Auftraggeber muss in die Lage
versetzt werden, diese Aufwandsrechnung zu Uberprifen. Bei der
Aufwandsrechnung obliegt es dem Auftragnehmer, wirtschaftlich
vorzugehen und den Auftraggeber nicht mit Stundenlohnvergi-
tungen zu belasten, mit denen er nicht hat rechnen kénnen.

Dieser Grundsatz gilt allgemein im Werkvertragsrecht, demnach
also auch bei Stundenvergiitungen am Bau, bei der Reparatur
von Kfz und so weiter.

Bei Streitigkeiten Uber die Hohe der aufgewendeten Stunden-
zahl zieht das Gericht regelméaBig Sachversténdige hinzu. Der
Sachverstandige soll dann angeben, welchen Aufwand er noch
fur angemessen und welchen er nicht mehr flir angemessen halt.
Hierbei hat der Sachverstandige einen erheblichen Spielraum,
aber auch das Gericht.

Nach Paragraf 287 der Zivilprozessordnung (ZPO) kann das Ge-
richt den Aufwand selbst abschatzen. Das Gericht ist nicht an die
Bemessung des Sachverstandigen gebunden, sondern kann nach
eigener Uberzeugung zu dem Ergebnis kommen, die Sachver-
standigenschatzung sei zu gering, in diesem Fall um 20 Prozent.

Das Gericht billigt sich selbst also eine Abweichung von den
Uberlegungen des Sachverstidndigen im Rahmen des Paragrafen
287 der ZPO zu. Das Gericht kann unter Wirdigung aller Um-
stande und nach freier Uberzeugung Schadenshdhen und Auf-
wande abschatzen. Behauptet ein Auftraggeber — wie hier — er
sei geschadigt wegen zu vieler abgerechneter Stunden, kann das
Gericht im Einzelfall — zumindest nach Anhérung eines Sachver-
standigen — selbststandig entscheiden, ohne an die Vorgaben des
Sachverstandigen gebunden zu sein.

RA Prof. Dr. Hans Rudolf Sangenstedt
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Haftung

BloBe DIN Abweichung als Schaden:
Ungeeigneter Beton begriindet auch
ohne Schadenssymptome einen Mangel
1. ...

2. Die Bodenplatte eines Einfamilienhauses, die anstehendem
aggressiven Grundwasser auf Dauer nicht standhalten kann und
hinsichtlich der Druckfestigkeit wie der chemischen Zusammenset-
zung der einschldgigen DIN-Norm nicht entspricht, ist mangelhaft,
unabhangig davon, ob sie bereits Auflésungserscheinungen zeigt.

3. Der Auftraggeber muss sich nur mit einer Sanierungsmethode
zufrieden geben, die zu einer sicheren und vollstdndigen Beseiti-
gung der Mangel fihrt.

4. Die Funktionstiichtigkeit der Bodenplatte schadigt ein Bau-
werk geradezu elementar. Sanierungskosten in Héhe von knapp
150.000 Euro sind daher nicht unverhaltnismaBig.

(Leitsatze der NJW-RR-Redaktion)

BGB §§ 288 1l, 63311 1 Nr. 1, 634 Nr. 4; ZPO § 529 I Nr. 1;
OLG Jena, Urteil vom 30.06.2016 (Az.: 1 U 66/16);
NJW-RR 4/2017, 214 ff.

Aus den Griinden

Ein Mangel der Bodenplatte liegt vor. Daflir ist es nicht erforder-
lich, dass der Beton der Bodenplatte bereits tatsachlich Auflo-
sungserscheinungen zeigt. Ausreichend ist, dass der Beton dem
betonaggressiven Grundwasser wirklich ausgesetzt ist. Das ist
hier der Fall.

Die Beklagte wendet sich im Kern gegen die Bejahung eines
Mangels mit der Behauptung, eine tatséchliche Schadigung der
Bodenplatte sei nicht festgestellt worden. Auf eine festgestellte
tatsdchliche Schadigung der Bodenplatte kommt es indes nicht
an. Vielmehr folgt die Mangelhaftigkeit der Werkleistung der
Beklagten schon aus dem Umstand, dass der in der Bodenplatte
verwandte Beton nicht die notwendigen Anforderungen erfiillt
und es tatsédchlich zu einer — jedenfalls temporéren — Berlihrung
des Grundwassers mit der Bodenplatte kommt.

Danach steht fest, dass es tatsachlich zu einer Grundwasserbe-
rtihrung der Bodenplatte, wenn auch nicht durchweg, kommt.
Entgegen der Auffassung der Beklagten handelt es sich damit
nicht nur um eine rein abstrakte und theoretische Méglichkeit
der Schéddigung, sondern die Bodenplatte ist dem betonaggres-
siven Grundwasser tatsdchlich ausgesetzt. Dem steht nicht ent-
gegen, dass der Sachverstédndige eingerdumt hat, dass es nach
Konsultation mit der Materialforschungs- und Priifanstalt an der
B-Universitat kein genormtes Nachweisverfahren zur nachtrég-
lichen Prifung der Bestandigkeit von Beton gegen Sulfate gibt
und dass die Lebensdauer der Betonplatte nicht mit Sicherheit zu
ermitteln ist. Entscheidend ist, dass der Sachverstdndige Dipl.-
Ing. K. keinen Zweifel daran lédsst, dass die Lebensdauer der Bo-
denplatte mit Sicherheit eingeschrénkt ist bzw. die Bodenplatte
saniert werden muss. Der Sachverstédndige hat daher festgestellt,
dass es sich um aggressives Wasser handelt und eine bestimmte
Betonfestigkeit vorliegen muss, damit das Sulfat nicht schadi-

gend wirken kann. Diese Qualitdt hat der durch die Beklagte ver-
wandte Beton nicht. Die Bodenplatte ist nicht DIN-gerecht und
nicht funktionstauglich, weil sie dem aggressiven Grundwasser
auf Dauer nicht standhalten kann. Die Beklagte hat damit etwas
anderes eingebaut, als vertraglich vereinbart war. Etwas anderes
folgt auch nicht aus der von der Beklagten herangezogenen
Entscheidung des OLG Koblenz (Urteil vom 16.01.2013 (Az.: 5

U 748/12), BeckRS 2013, 22536), nach der ein Versto3 gegen
die anerkannten Regeln der Technik unbeachtlich ist, wenn mit
diesem VerstoB3 keine nachweisbaren Risiken verbunden sind,
also irgendwelche Gebrauchsnachteile nicht erkennbar sind.

So verhélt es sich hier gerade nicht. Es sind tatséchliche Risiken
vorhanden, weil die Bodenplatte dem Grundwasser tatsdchlich
ausgesetzt ist.

Kommentierung

Grundsétzlich hat jeder Bauherr einen Anspruch auf Planung
und Errichtung eines Objektes nach den anerkannten geltenden
Regeln der Technik. Dieser Begriff ist gesetzlich nicht definiert,
ist aber schon im vorigen Jahrhundert durch das Reichsgericht
festgeschrieben worden. Danach werden anerkannte Regeln der
Technik definiert als bautechnische Anforderungen, die

= an die tatsdchliche Ausflhrung baulicher Anlagen gestellt
werden,

= in der Wissenschaft als theoretisch richtig anerkannt werden
und

= sich in der Praxis Gberwiegend als technisch geeignet bewahrt
und durchgesetzt haben.

Damit hat jeder Bauherr Anspruch auf ein Objekt, welches dem
bewdhrten Stand der Baupraxis entspricht. Der Bauherr soll nun
einmal nicht zum Experimentalbauherrn fir noch nicht zu Ende
entwickelte technische Umsetzungen herhalten mussen, es sei
denn, er mochte dies aus gestalterischen oder technisch fort-
schrittlichen Uberlegungen so haben und iiberndhme auch das
das verbundene Risiko.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik werden durch
DIN-Normen reprasentiert. Auf Basis der DIN 1820, in der die
Erstellung von DIN-Normen festgelegt worden ist, kann man
davon ausgehen, dass DIN-Normen grundsétzlich den aner-
kannten Regeln der Technik folgen und diese dokumentieren.
Dies fuhrt natirlich dazu, dass angesichts der Langfristigkeit der
Entwicklung von DIN-Normen — wie zum Beispiel bei der Schall-
schutznorm — die anerkannten Regeln der Technik die DIN-Norm
gleichsam Uberholen kénnen.

Die Frage, die deshalb immer wieder auftaucht, ist, ob ein Objekt
bereits fehlerhaft ist ohne dass sich ein Fehler realisiert hat, blo
weil es DIN-abweichend errichtet worden ist. Dies ist so, wenn
die DIN-Norm noch einschlégig ist. Der Bauherr hat Anspruch
auf ein nach anerkannten Regeln der Technik errichtetes Objekt,
gleichgiltig, ob ein Fehler bereits vorliegt oder nicht. Die bloBe
Abweichung von einer geltenden DIN-Norm stellt deshalb bereits
die Vermutung auf, dass ein Fehler vorliegt. Lediglich in eng
begrenzten Ausnahmefallen, némlich dann, wenn ein Versto3
gegen DIN-Normen nicht mit nachweisbaren Risiken verbunden
ist, kann ein bloBer NormverstoB3 unbeachtlich sein. Dies sind
aber Ausnahmefalle, fir die der in Anspruch genommene Planer
oder Unternehmer beweispflichtig ist.

RA Prof. Dr. Hans Rudolf Sangenstedt



Haftung

Erhohte Bauliberwachungspflicht
in mangelneuralgischen Bereichen
der Warmedammung und Isolierung

Der bauaufsichtfiihrende Architekt muss Bauarbeiten, die ein ho-
hes Mangelrisiko aufweisen, besonders intensiv Gberwachen. Zu
diesen ein hohes Mangelrisiko aufweisenden Arbeiten gehdren
Isolierungsarbeiten und Arbeiten an der Warmedammung.

(Leitsatz der BauR-Redaktion)

BGB §§ 280 Abs. 1 und 3, 281 Abs. 1 Satz 1;
OLG Koblenz, Urteil vom 19.05.2016 (Az.: 1 U 204/14);
BauR3/2017, 582 ff.

Aus den Griinden

Der mit der Vollarchitektur beauftragte Architekt hat fir die
mangelfreie Erstellung des Bauwerks zu sorgen. Nach dem im
Streitfall noch anwendbaren — alten — Werkvertragsrecht liegt ein
Mangel (nur) dann vor, wenn das Werk mit Fehlern behaftet ist,
die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewdhnlichen oder
dem nach dem Vertrage vorausgesetzten Gebrauch autheben
oder mindern (§ 633 Abs. 1 BGB a.F.). Die Planung eines Archi-
tekten ist mangelhaft, wenn sie nicht die vertraglich vereinbarte
oder stillschweigend vorausgesetzte Beschaffenheit aufweist. Der
vertraglich geschuldete Erfolg (Sollbeschaffenheit) bestimmt sich
nicht allein nach der zu seiner Erreichung vereinbarten Leistung
oder Ausfihrungsart, sondern auch danach, welche Funktion das
Werk nach dem Willen der Parteien erftillen soll; eine Abwei-
chung von der vereinbarten Beschaffenheit liegt deshalb auch
dann vor, wenn der mit dem Vertrag verfolgte Zweck des Werks
nicht erreicht wird und das Werk seine vereinbarte oder nach
dem Vertrag vorausgesetzte Funktion nicht erfiillt (sog. funktio-
naler Mangelbegriff). Als grundsétzlich einzuhaltender Mindest-
standard ((blicher Qualitéts- und Komfortstandard) gelten dabei
die allgemein anerkannten Regeln der Technik, maBBgebend ist
dann, ob die Bauausfiihrung zum Zeitpunkt der Abnahme (Bau-
errichtung) den anerkannten Regeln der Technik entspricht.

Hat der Architekt — wie hier — auch die Bauaufsicht (ibernom-
men, ist das Bauwerk in angemessener und zumutbarer Weise zu
Uberwachen und auf dessen plangerechte méngelfreie Ausfih-
rung Bedacht zu nehmen (im Besonderen: auf die Ubereinstim-
mung mit der Baugenehmigung, der Leistungsbeschreibung, den
Ausflhrungsplénen und den anerkannten Regeln der Baukunst/
Technik sowie auf die Koordination). Bei wichtigen oder kriti-
schen BaumalBBnahmen, die erfahrungsgemas eine besondere
Gefahrenquelle (hohes Méngelrisiko) aufweisen, ist der Architekt
zu erhéhter Aufmerksamkeit und zu einer intensiv(er)en Wahr-
nehmung der Bauaufsicht verpflichtet; dies betrifft auch sémtli-
che Bereiche der Bauphysik, namentlich die Anforderungen an
die Isolierung und Wérmeddmmung.

Als die zum Zeitpunkt der Planung, der Bauerrichtung und der
Bauabnahme maBgeblichen — hier einschlagigen — technischen
Regeln ist die DIN 4108, Teil 3 (Warmeschutz im Hochbau —
Klimabedingter Feuchteschutz — Anforderungen und Hinweise fiir
Planung und Ausfihrung, Ausgabe August 1981) in Vlerbindung
mit DIN 4108, Teil 5 (Warmeschutz im Hochbau — Berechnungs-
verfahren, Ausgabe August 1981) heranzuziehen.
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Kommentierung

Die energetische Optimierung eines Objektes gehort — wie zum
Beispiel auch weiBe Wannen fir Keller und Tiefgaragen — zu den-
jenigen Aufgaben, die sorgféltig geplant und sorgféltig objekt-
Uberwacht werden mussen. Die Einhaltung der Teile 3 und 5 der
DIN 4108 ist dabei genauestens zu planen und zu tberwachen.

Auch die Ausflhrung der hierzu notwendigen bauphysikalischen
Leistungen im Dach- und Wandaufbau (Warmedammung, Feuch-
tigkeitsschutz) zéhlen zu denjenigen Gewerken, die sehr schadens-
tréchtig sind. Dampfdiffusionsberechnungen, der Aufbau des
Daches in Schichten unter Berlcksichtigung von Kondens- und
Tauwasseranfall innerhalb der Tragkonstruktionen stellen Pla-
nungsleistungen dar, die hochkomplex sein kdnnen. Insoweit hat
der Objektlberwacher darauf zu drangen, dass ihm ausreichende
Planungsunterlagen vorgelegt werden. Geschieht dies nicht, hat
er Bedenken anzumelden und gegebenenfalls das Bauvorhaben
anzuhalten. Dies muss immer in Kooperation mit dem Bauherrn
geschehen, um nicht selbst ins Haftungsrisiko zu gelangen.

RA Prof. Dr. Hans Rudolf Sangenstedt

Haftung

Bauleiter miissen auch handwerklich
einfache, gesamtfunktionell aber
wesentliche Bauabschnitte liberwachen

1. Flr den bauleitenden Architekten besteht bei kritischen
Bauabschnitten (Ausfihrung eines Kellers oder einer Tiefgarage
als sogenannte weiBe Wanne), die besondere Gefahrenquellen
bergen, eine erhéhte Uberwachungspflicht.

2. Zwar sind der Uberwachungstétigkeit des Architekten Grenzen
gesetzt, die sich aus dem von ihm zu erwartenden Wissensstand
ergeben. Allerdings hat der Architekt die Zuverlassigkeit und
Qualitat des ausfihrenden Unternehmers einzuschéatzen, er kann
die Einhaltung der erforderlichen Rahmenbedingungen und der
Grundvoraussetzungen fir das konkrete Gewerk Uberprifen.

BGB §§ 634, 635;
OLG Dusseldorf, Urteil vom 7.4.2016 (Az.: 5 U 135/14);
BauR 3/2017, 575 ff.

Aus den Griinden

Der Umfang der Pflicht zur Bautiberwachung richtet sich nach
den im Einzelfall getroffenen Vereinbarungen, sie umfasst vor
allem aber das Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts in
Bezug auf Ubereinstimmung mit der Baugenehmigung, den
Ausflhrungspldnen und dem Leistungsverzeichnis, den Regeln
der Baukunst und der Technik und den einschldgigen Vorschrif-
ten sowie das Koordinieren der an dem Baugeschehen fachlich
Beteiligten. Der bautiberwachende Architekt muss die Baustelle
und die dort tdtigen Handwerker ,im Griff” haben. Deshalb hat
er die Arbeiten gezielt zu liberwachen und zu koordinieren,
damit das Bauwerk frei von Méngeln und den planerischen Vor-
gaben entsprechend gebaut wird.

Bei auch nur einfachen, gangigen Tétigkeiten (im Sinne hand-
werklicher Selbstverstdndlichkeiten), die fiir die Funktionalitét der
Gesamtwerkleistung nicht wichtig sind, sind zumindest Stichpro-
ben — auch hinsichtlich Auswahl des dabei tatséchlich eingesetz-
ten Materials beziehungsweise dessen Ubereinstimmung mit den
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Vorgaben des Leistungsverzeichnisses — wahrend und am Ende
der Ausfihrung des jeweiligen (Teil-)Gewerks zu fordern.

Der Architekt muss sein Augenmerk im Rahmen der ihm Uber-
tragenen Bauleitung/-tiberwachung insbesondere auf schwierige
oder gefahrentréchtige Arbeiten, typische Gefahrenquellen und
kritische Bauabschnitte richten, wozu Betonierungs- und Beweh-
rungsarbeiten, Ausschachtungs- und Unterfangungsarbeiten so-
wie vergleichbare Arbeiten gehdren. Solche Arbeiten missen in
besonderer, gesteigerter Weise vom Architekten beobachtet und
Uberprift werden. Dies gilt insbesondere auch bei Bewehrungs-/
Betonierungsleistungen zur Herstellung einer ,weiBen Wanne”.
Allgemein gelten die Abdichtungs- und Isolierungsarbeiten zu
den Bauabschnitten bzw. Bauleistungen als besondere Gefah-
renquellen und erfordern damit eine verstdrkte Wahrnehmungs-
und Uberwachungstétigkeit des Architekten.

Diese Uberwachungspflichten hat der Beklagte bei der Auft-
bringung des Estrichs und bei dem Betonieren des Keller- und
Tiefgaragenbereichs nicht hinreichend wahrgenommen, sodass
eine vertragliche Leistung als mangelhaft im Sinne von § 633
BGB anzusehen ist. Dies steht nach dem Ergebnis der Beweisauf-
nahme zur Uberzeugung des Senats fest.

Dieser Ausfiihrungsmangel stellt sich zugleich auch als Man-

gel der Objektiberwachung dar. Zwar haftet der Architekt

dem Bauherrn neben dem Unternehmer nicht fir jede Art von
Ausfiihrungsfehlern. Indes besteht aber bei Bauleistungen, die
besondere Gefahrenquellen mit sich bringen, eine erhéhte Uber-
wachungspflicht. Besondere Sorgfalt bei der Bauliberwachung
ist angezeigt bei der Ausfiihrung eines Kellers/Tiefgarage als
sogenannte weile Wanne. Hier handelt es sich um einen kriti-
schen Bauabschnitt, da die Wasserdichtigkeit eines Gebaudes flir
dessen mangelfreie Errichtung und den dauerhaften schadlosen
Bestand von grundlegender Bedeutung ist. Es ist anerkannt, dass
das GieBen der Betonsohle bzw. -decken und deren Bewehrun-
gen zu den wichtigsten Bauabschnitten zdhlen, da von ihnen das
Gelingen des ganzen Werks abhdngt. Wegen der notwendigen
Druckwasserdichtigkeit sind die Verbindungen im Boden- und
Wandbereich besonders sorgféltig herzustellen.

Da hier unstreitig in mehreren Abschnitten betoniert worden

ist, war nach den Feststellungen der Sachversténdigen darauf zu
achten, dass die Anschliisse gem. den Anforderungen der DIN 1045
vorbereitet werden und der neu eingebrachte Beton an diesen
Stellen ausreichend verdichtet wird. Im Rahmen der Bautiberwa-
chung sei auf die besondere Behandlung der Fugen hinzuweisen,
der Anschluss sei zu prtifen. Die Sachversténdige fihrt im Einzelnen
die MaBBnahmen auf, die fiir eine ordnungsgemaBe Ausflihrung der
Arbeitsfugen von Belang sind. Dass die genannten Arbeitsschritte
(Arbeitsfugen mit Drahtgewebe einschalen, Oberfldche des Betons
an der Arbeitsfuge rau herstellen oder ausreichend profilieren,
jungen Beton mit scharfem Druckwasserstrahl abspritzen, erhérte-
ten Beton mechanisch aufrauen etc,) vorgenommen werden, kann
durch einen Architekten tiberwacht und kontrolliert werden.

Kommentierung

Es ist ein immer wieder ausgeurteiltes Problem, wo die Grenze
zwischen noch Uberwachungspflichtigen BaumaBnahmen zu
nicht mehr Gberwachungspflichtigen BaumaBnahmen zu ziehen
ist. Das Ubliche Schlagwort lautet: Je kritischer eine geplante Bau-
maBnahme ist, umso intensiver muss diese vor Ort gebauleitet
werden. Dem setzt das Oberlandesgericht Disseldorf noch einen
drauf indem es erklart, auch bei unkritischen einfachen hand-
werklichen Selbstverstéandlichkeiten, die aber fir die Funktion
eines Bauwerks notwendig sind, muss der Objektiberwacher zu-

mindest Stichproben vornehmen. Dagegen muss er bei besonders
gefahrgeneigten Bauabschnitten gegebenenfalls stdndig vor Ort
sein beziehungsweise besonders intensiv prifen.

Die Einhaltung der Dichtigkeit von Bauwerken in Kellern oder
Tiefgaragen stellt den Planer einerseits vor die Aufgabe, die
Dichtigkeit dieser Rdume sorgfaltig zu planen und andererseits
verlangt sie vom Objektiiberwacher, vor Ort festzustellen, ob die
Planungsvoraussetzungen in Form der Ausfiihrungsplanung, die
ja nach HOAI in der Leistungsphase 5 bis zur Detailplanung 1:1
gehen kann, von den zugezogenen Unternehmen auch richtig
verstanden, durchgesetzt und realisiert werden. Die Wasserdich-
tigkeit von Kellergeschossen stellt einen jener Risikobereiche
dar, denen nicht genligend Aufmerksamkeit gewidmet werden
kann. Es gehort fast schon zur Regel, dass Tiefgeschossarbeiten
besonders intensiv Uberwacht werden muissen, wozu auch die
Dokumentation im Bautagebuch akribisch gefthrt werden muss.

Hier gilt wieder einmal, wie das Oberlandesgericht auch in diesem
Fall betont, das als Banalgrundsatz immer wieder verklindete
Schlagwort: Je unqualifizierter ein Unternehmer ist, desto qua-
lifizierter muss die Objektlberwachung sein. Wenn der Objekt-
Uberwacher erkennen muss, dass die vom Bauherrn beauftragten
Unternehmen eine nicht ausreichende Sachkunde fiir die ihnen
gestellte Aufgabe haben, steht er vor dem schwierigen Problem,
entweder diese Sachkunde durch erhéhten Einsatz vor Ort auszu-
gleichen oder aber dem Bauherrn den Weg zu weisen, auf dem er
einen unqualifizierten Unternehmer nach VOB/B loswerden kann.
RA Prof. Dr. Hans Rudolf Sangenstedt

Haftung

Risiko Dach: Auch hier muss
der Objektiiberwacher vor Ort fiir
eine mangelfreie Ausfiihrung sorgen

Der mit der Bauplanung und Baulberwachung beauftragte Ar-
chitekt muss bei der Ausfihrung schwieriger und gefahrentrach-
tiger Arbeiten, wozu Dach- und Dachdeckerarbeiten gehoren,
auf der Baustelle anwesend sein und die mangelfreie Ausfihrung
Uberwachen. Es ist seine Aufgabe, dadurch, dass er anwesend ist
und die ausfiihrenden Handwerker anweist und anleitet, fur eine
mangelfreie Ausfiihrung Sorge zu tragen. Demgegeniiber genlgt
es nicht, bereits entstandene Méangel festzustellen und auf deren
Beseitigung zu dringen.

(Leitsatz des Einsenders RA Schwenker)

BGB § 280;
OLG Celle, Beschluss vom 28.09.2016 (Az.: 7 U 77/16);
BauR 3/2017, 589 ff.

Kommentierung
Auch hier wieder ein schadentrachtiges Objektteil, ndmlich das
Dach. Auch hier macht das Gericht deutlich, dass sich der Objekt-
Uberwacher nicht darauf beschrédnken kann, nach Ausfiihrung
der handwerklichen Arbeiten Mangelriigen auszusprechen fir die
Bauherrenschaft. Der Objektlberwacher muss vielmehr bereits
bei der Erstellung des Objektes vor Ort MaBnahmen ergreifen,
die eine mangelfreie Ausfihrung gewahrleisten — sprich, prazise
Anweisungen vor Ort erteilen oder, wenn er nicht selbst Planer
ist, von der Bauherrenschaft verlangen, dass Ausfihrungsplane
vorgelegt werden. Spatere Mangelkontrollen reichen eben nicht
aus, einen Planer aus der Verantwortung zu nehmen.

RA Prof. Dr. Hans Rudolf Sangenstedt



Vergabe

Vergabekammern kdonnen jetzt bei
Nachpriifungen auch Betriebs-und
Geschaftsgeheimnisse offenlegen

1. Wird fur bereits vorliegende oder von der Vergabestelle zur
Aufkldrung des Preises nachgeforderte Informationen Schutz als
Geschéaftsgeheimnis begehrt, entscheidet die Vergabekammer
zundchst in einem Zwischenverfahren tber deren Offenlegung.
Fur die Entscheidung, ob das Geheimhaltungs- oder das Offenle-
gungsinteresse Uberwiegt, ist eine Abwagung der beiderseitigen
geschitzten Interessen vorzunehmen.

2. Die Vergabekammer darf bei der Sachentscheidung Umstan-

de berlcksichtigen, deren Offenlegung sie mit Ruicksicht auf ein
Geheimhaltungsinteresse abgelehnt hat, das nach Abwagung aller
Umstande das Interesse der Beteiligten auf rechtliches Gehor auch
unter Beachtung des Rechts auf effektiven Rechtsschutz Gberwiegt.

BGH, Beschluss vom 31.01.2017 (Az.: X ZB 10/16).

Sachverhalt

in einem Vorlageverfahren nach Paragraf 179 Absatz 2 Satz 1
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) ver-
weist der Bundesgerichtshof den Rechtsstreit Uber ein Vergabe-
verfahren der Feuerwehr Berlin (Gestellung von Notdrzten) an
die Vergabekammer zurtick, die 2015 schon einmal tber dieses
Verfahren entschieden hat.

Inhaltlich ging es bei der Entscheidung des Bundesgerichtshofes
um die Rechtsfrage, ob ein Bieter ein Nachprifungsverfahren
mit dem Argument beantragen kann, dass der Zuschlag auf ein
unangemessen niedriges Angebot erteilt werden soll. Dies hat
der Bundesgerichtshof bejaht und gleichzeitig fir die erneute
Verhandlung und Entscheidung vor der Vergabekammer die aus
den oben zitierten Leitsatzen ersichtlichen Hinweise gegeben.

Beantragt ein Bieter in einem Nachprifungsverfahren Aktenein-
sicht in die Vergabeakte, die Betriebs- oder Geschaftsgeheimnisse
enthélt, ist zundchst in einem Zwischenverfahren Uber deren
Offenlegung oder Geheimhaltung zu entscheiden (§ 165 Abs. 2
GWB).

Auch wenn bestimmte Informationen und Daten ihrer Qualitat
nach als Geschéfts- oder Betriebsgeheimnisse anzuerkennen sind,
folgt daraus nicht, dass sie unter allen Umstanden von der Akten-
einsicht eines anderen Beteiligten ausgeschlossen sind. Es ist
vielmehr eine Abwagung vorzunehmen: Geheimhaltungsvorrang
ist das Ergebnis einer Abwdgung mit den entgegenstehenden
Offenlegungsinteressen. Akteneinsicht in unternehmensbezogene
Geheimnisse kommt nur dann und insoweit in Betracht, als deren
Kenntnis entscheidungserheblich ist und andere Moglichkeiten
der Sachaufklarung nicht bestehen.

Der Konflikt um die Akteneinsicht betrifft bei allen Beteiligten wider-
streitende Schutzguter von Verfassungsrang. Die Offenlegung von
Geschéfts- oder Betriebsgeheimnissen berihrt die Berufsaustbung
und das Eigentumsrecht (Art. 12 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1 GG) des
Betroffenen; demgegenlber betrifft das Interesse des Kontrahenten
an der Kenntnis der fraglichen Daten und Informationen seinen An-
spruch auf rechtliches Gehor (Art. 103 Abs. 1 GG), der grundsatzlich
gebietet, dass die Beteiligten sich zu allen entscheidungserheblichen
Tatsachen duBern konnten (vgl. § 108 Abs. 2 VWGO).
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Praxishinweis

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofes bestatigt hdchstrichter-
lich einen Trend in der Rechtsprechung, Akteneinsicht auch in das
Angebot des Wettbewerbers zu gewdhren, wenn dessen Interes-
sen bei einer Abwagung von Geheimhaltungsinteresse einerseits
und Anspruch auf rechtliches Gehor andererseits Uberwiegen.

In der Praxis ist bei den Vergabekammern allerdings noch
vorherrschende Praxis, dass Akteneinsicht in das Angebot des
Wettbewerbers nicht gewahrt wird oder diese Angebotsbestand-
teile bis zur Sinnlosigkeit geschwarzt werden. Dies wird sich mit
der aktuellen Entscheidung des Bundesgerichtshofes andern. Es
wird zukUnftig in nahezu jedem Nachprifungsverfahren ein Zwi-
schenverfahren Uber die Gewahrung des Umfangs der Aktenein-
sicht geben. Und dieses Zwischenverfahren ist rechtsmittelfahig,
kann somit auch vor dem Vergabesenat beim Oberlandesgericht
Uberprift werden. Erhalt der Bieter keine Akteneinsicht, bleibt er
gleichwohl nicht schutzlos. Die Vergabekammer kann sémtliche
Kenntnisse aus dem Vergabeunterlagen bei seiner Entscheidung
beriicksichtigen.

Vergabe

BGH kippt bisherige Rechtsposition:
Bieter erhalten bei Unterkosten-
Angeboten Anspruch auf Preispriifung

1. Erscheint ein Angebotspreis aufgrund des signifikanten Ab-
stands zum nachstglnstigen Gebot oder ahnlicher Anhaltspunkte,
wie etwa der augenfalligen Abweichung von preislichen Erfah-
rungswerten aus anderen Beschaffungsvorgangen, ungewodhnlich
niedrig, kénnen die Mitbewerber verlangen, dass die Vergabestelle
in die vorgesehene nahere Priifung der Preisbildung eintritt.

2. Lasst sich der ungewohnlich niedrige Preis nicht zur Zufrieden-
heit des Auftraggebers aufklaren, ist das Unterkostenangebot in
der Regel auszuschlieBen.

BGH, Beschluss vom 31.01.2017 (Az.: X ZB 10/16).

Sachverhalt

Inhaltlich geht es bei diesem Urteilsspruch um die Ausschreibung
eines Rahmenvertrages fur die Gestellung von Notarzten durch
die Feuerwehr in Berlin aus dem Jahre 2015. Der glnstigste Bie-
ter, der den Zuschlag erhalten soll, liegt preislich 30 Prozent unter
dem Angebot des ndchstglinstigen Bieters. Dieser Bieter leitet ein
Nachprifungsverfahren ein mit dem Argument, dass auf das un-
angemessen niedrige Angebot des Wettbewerbers kein Zuschlag
erteilt werden durfe.

In zweiter Instanz beabsichtigt das Kammergericht Berlin, den
Nachprifungsantrag als unzulassig zurlickzuweisen, weil der
Antragsteller kein subjektives Recht auf Einhaltung des Zuschlags-
verbotes auf ein Unterkostenangebot hat. Es sieht sich in dieser
Rechtsprechung durch die absolut herrschende Rechtsprechung
andere Oberlandesgerichte bestatigt. Einzig ein Beschluss des
Oberlandesgerichts Saarbriicken aus dem Jahre 2003 (1 Verg
2/03), der einen Nachprifungsantrag gegen ein Unterkostenan-
gebot zugelassen hat, sieht dies anders.

Wegen dieses entscheidungserheblichen Widerspruches legt das
Kammergericht den Rechtsstreit dem Bundesgerichtshof vor,
damit dieser die entscheidungserhebliche Rechtsfrage hochstrich-
terlich entscheiden kann (§ 179 Abs. 2 Satz 1 GWB).
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Der Bundesgerichtshof lasst offen, wann ein Unterkostenangebot
vorliegt. In jedem Fall hier, bei einem Preisabstand von 30 Prozent
zum Néchstfordernden, geht er von einem Unterkostenange-

bot aus. Bei einem (vermuteten) Unterkostenangebot hat der
Auftraggeber Aufkldrung zu betreiben und zu ermitteln, ob Preis
oder Kosten eines Angebots zu der zu erbringenden Leistung
unverhéltnismaBig niedrig sind.

Aufgrund des prozessualen Anspruchs auf rechtliches Gehor kann
der Bieter von dem Auftraggeber diese Aufkldrung als subjektives
Recht verlangen. Fihrt die Aufkldrung des vermutlichen Unterkos-
tenangebots zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis, muss der
Auftraggeber dieses Angebot grundsatzlich ausschlieBen.

Entgegen der zuvor herrschenden Rechtsprechung muss der An-
tragsteller im Nachprifungsverfahren nicht nachweisen, dass das
Unterkostenangebot in der Absicht der Marktverdrdngung gelegt
wurde oder dass die Gefahr besteht, dass der Auftrag infolge der
Preisbildung nicht angemessen ausgefiihrt werden kann. Denn
eine derartige Darlegungslast ist unverhaltnismaBig.

Praxishinweis

Unzahlige Nachprufungsverfahren sind an der bisherigen Recht-
sprechung gescheitert, nach der der Bieter nur ausnahmsweise
einen Anspruch auf Uberpriifung eines unangemessen niedrigen
Angebotes hat. Zu Unrecht, wie sich nun herausstellt. Die Folge
war, dass serios kalkulierende Bieter mit qualitativ guten Ange-
boten das Nachsehen hatten. Aber auch fur den 6ffentlichen
Auftraggeber erwies sich der Zuschlag auf ein Unterkostenange-
bot nicht selten als verhdngnisvoll. Zutreffend weist der Bundes-
gerichtshof darauf hin, dass die Regelungen Uber den mdglichen
Ausschluss von ungewodhnlich niedrigen Angeboten und die
damit korrespondierende Prifungspflicht auf dem Erfahrungs-
wissen basieren, dass niedrige Preise fur die 6ffentlichen Belange
von einem bestimmten Niveau an nicht mehr von Nutzen sein,
sondern diese umgekehrt sogar gefdhrden kénnen, weil sie das
gesteigerte Risiko einer nicht einwandfreien Ausfiihrung von
Bauleistungen einschlieBlich eines Ausfalls bei der Gewahrleis-
tung oder der nicht einwandfreien Lieferung beziehungsweise
Erbringung der nachgefragten Dienstleistung und damit einer im
Ergebnis unwirtschaftlichen Beschaffung bergen.

Der Schritt, den der Bundesgerichtshof jetzt gemacht hat, dem
Wettbewerber ndmlich einen Anspruch auf eine Preispriifung
zuzubilligen und den Grundsatz zu entwickeln, dass nicht hinrei-
chend aufgekldrte Unterkostenangebote auszuschlieBen sind, ist
dann nur konsequent.

Dies wird fiir eine Ubergangszeit zu einem Anstieg der Nachprii-

fungsverfahren fihren. Dann aber werden Auftraggeber und Bie-
ter davon profitieren, dass Billigangebote ausgeschlossen werden
und serids kalkulierte Angebote den Zuschlag erhalten.

Oliver Weihrauch
Rechtsanwalt und Fachanwalt fiir Vergaberecht

Leiter des Fachbereichs Vergaberecht
caspers mock Anwalte Bonn, Berlin,
Koblenz, Frankfurt, Koln, Saarbricken
E-Mail: weihrauch@caspers-mock.de

Schadenfall

Verbindung hochwarmedammender
Mauersteine mit dem AuBenputz
als Ursache von AuBenwandrissen

Sachverhalt

Grundsétzliche Erlduterungen zum Objekt und zur Konstruktion
Bei den hier betrachteten Objekten handelt es sich um vier Zwei-
familienhauser aus den 1990er Jahren, die jeweils als Doppel-
haushalften errichtet worden sind. lhr Mauerwerk wurde aus 30
Zentimeter starken Porenbeton-Mauerblécken errichtet und mit
einem eingefarbten, rot-orangefarbenen, richtungslosen Reibe-
putz in relativ grober Kérnung (circa drei Millimeter) verputzt.

Es wurde gemaB statischer Berechnung von 1996 Mauerwerk GP
2/0,4/lla und KS-12-1,8-2DF/lla (d= 11,5 cm) verwendet, wobei
davon auszugehen ist, dass das duBere Mauerwerk ausschlieBlich
durch den Porenbetonstein gebildet wird.

EinschlieBlich Innen- und AuB3enputz findet sich eine Mauerstarke
von circa 32,5 bis 33,0 Zentimeter.

Von den Wohnungseigentiimern werden seit Jahren Rissbildun-
gen insbesondere an den AuBenwéanden und hier auf den std-
westlichen Fassaden beméngelt. Wie schon ein erstes Gutachten
2014 beschreibt, korrespondieren diese teilweise mit Rissen auf
der Innenseite der AuBenwande.

Die vier Gebaude wurden in Form eines Schmetterlingspultdachs
konstruiert, sodass sich insgesamt vier Pultddcher auf den Geb&u-
den ergeben.

Aufgrund der Bestandsunterlagen ist festzuhalten, dass es sich

bei den Dachkonstruktionen um eine Sparren-Pfetten-Bauweise
mit damals Ublichen Dimensionen von 6/18 Zentimeter (alle 64
Zentimeter) handelt. Die Dachneigung betrdgt 27 Grad.

Der Eigentlimer hatte im Laufe der Jahre zwei verschiedene
Gutachter mit der Kldrung der Rissursachen beauftragt. Das erste
Gutachten wurde 2013, das zweite ein Jahr spater erstellt

Ursachen und Zusammenhénge

Einschatzung des ersten Gutachters

Der erste Gutachter begutachtete 2013 die Rissbildungen und
stellte bis zu vier Millimeter breite Risse fest. Er fand sehr unter-
schiedliche Rissbilder mit Verdstelungen in Langs-, Schrag- und
Querrichtung mit deutlich schwankenden Rissbreiten von 1,5 bis
4,0 Millimeter.

Um festzustellen, ob die Risse einmaliger Natur sind oder als
wiederkehrende Risse zu betrachten sind, setzte er Gipsmarken,
die allesamt gerissen sind, womit festzuhalten wére, dass die
Rissbildung als wiederkehrend einzuordnen ist.

Der erste Gutachter benannte temperaturbedingte Verformun-
gen als Rissursache. Als Losung schlug er ein SchlieBen der Risse
mittels kunststoffmodifiziertem Zementmortel oder eine soge-
nannte Vorhangfassade in Teilflachen vor.

Einschdtzung des zweiten Gutachters

Der zweite Gutachter erganzte die Festhaltungen des ersten
mit dem Hinweis, dass die Rissschdden vorrangig an der obers-
ten Massivdecke aufgetreten sind. Deshalb beschrénkte er eine
statische Untersuchung auf das Ober- und DachgeschoB und



kontrollierte die zugehdrigen statischen Positionen durch eine
Vergleichsrechnung.

Der zweite Gutachter 6ffnete auBerdem das Dach, um die vorhan-
dene Konstruktion sehen zu konnen. An einem Haus wurde eine
auBere Firstecke gedffnet und festgestellt, dass keine Abschluss-
réhme beziehungsweise Ringanker zu erkennen waren. Es lie sich
somit nicht abschlieBend klaren, ob der Anschluss an die AuBen-
wand oder die Anordnung von Zwischenrdhmen gegeben ist.

Auf die moglichen thermischen Ursachen, die der erste Gutachter
darlegte, ging der zweite Gutachter nicht ein. Er beschrankte sein
Gutachten auf die Betrachtung der Tragwerksplanung.

Mit beiden Gutachten konnte der Eigentiimer keine Entschei-
dung zur Durchfiihrung von RissbeseitigungsmaBnahmen treffen.

Nach dem ersten Gutachten reichte es aus, die Risse zu schlieBen,
das zweite Gutachten stellte statische Mangel fest und lieB die
Rissursache offen.

Tatsachlich legten jedoch beide Gutachten wichtige Aspekte und
Grunde der Rissbildungen dar. Es ist eindeutig, dass nach den
zwei ersten Gutachten sowohl die thermischen Ursachen als auch
die statischen Mangel der Geb&ude zur Rissbildung ursachlich
beigetragen haben konnten.

Zur weiteren Untersuchung der Fassade wurde durch einen drit-
ten Sachverstandigen empfohlen, die Tragwerksplanung bezie-
hungsweise die statische Berechnung durch einen zugelassenen
Prifingenieur fUr Baustatik (Massivbau) prifen zu lassen. Diese
Prifung erfolgte Ende 2016.

Im Prufbericht fUhrte der Prifer aus, dass , keine abschlieBende
Aussage zur Standsicherheit gemacht werden kann, weil die
Nachweise der Statik unvollstandig sind und keine Bewehrungs-
plane vorliegen”.

Weil also keine Angaben zur Aussteifung der hohen Giebelwan-
de gemacht worden waren, wurde dargelegt, dass , bei feh-
lenden Aussteifungen statisch nicht nachvollziehbar ist, wie die
Horizontallasten aus der Dachkonstruktion und der Giebelwand
aufgenommen bzw. abgeleitet werden sollten”.

Feststellungen durch Thermografie

Um diese Frage ohne zerstérende Offnungen durchfiihren zu
kénnen, erfolgte ergdnzend eine thermografische Untersu-
chung, die trotz recht hoher AuBBentemperaturen ausreichend
aussagekraftig geriet; sie betrug 5,5 bis 6 Grad Celsius. (Aus
Vereinfachungsgriinden wird in der folgenden Beschreibung nur
auf Std-, West-, Ost- und Nordansicht als Fassadenbezeichnung
abgestellt.)

Am Nordgiebel sind deutlich die Betondeckenbereiche erkennbar.
Auch die Trennwénde treten aus dem warmeddmmenden Mau-
erwerk klar hervor (Abbildung 1). Die Temperaturunterschiede
zwischen dem Mauerwerk und den Betonbereichen betragen hier
nur circa zwei Grad Celsius (Abbildung 2).

Am Sid-(Giebel) und auf der gartenseitigen Westansicht (Abbil-
dung 3) werden Rissbildungen beklagt. Die Sonneneinstrahlung
auf der Giebelfldche differenziert klar von der riickwartigen West-
ansicht. Es sind in der rlickwartigen Fassadenansicht keine Beton-
bauteile in Form von Betonrdhmen zur Aussteifung erkennbar.

Es sind in der rlickwartigen Fassadenansicht keine Betonbauteile in
Form von Betonrdhmen zur Aussteifung erkennbar (Abbildung 4).
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Abb. 2: Temperaturdifferenzen Mauerwerk/Beton am Nordgiebel

Abb. 3: Stidgiebel und gartenseitige Westansicht
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Abb. 4: Riickwartige gartenseitige Westansicht

Abb. 5: Gartenseitige Westansicht des Mauerwerks des Nachbarhauses

Beim Nachbarhaus wird ebenfalls deutlich, dass im oberen,
hohen Mauerwerksbereich sowohl auf der Giebelseite als auch
auf der riickwartigen Gartenseite keine Betonrdhme eingebaut
wurden (Abbildung 5).

Ursachenerlduterung

Der erste Sachverstandige beschrieb in seinem Gutachten, dass
die hochwarmeddammenden Mauersteine im Verhaltnis zum
AuBenputz daflr sorgen, dass das Mauerwerk sich unter Sonnen-
einstrahlung als ein warmeddmmender Baustoff starker ausdehnt
als der AuBenputz und dies letztendlich schadenverursachend sei.

Dies begriindete er mit der thermischen Beanspruchung der Far-
be und der damit verbundenen Strahlungsabsorption, sowie den
hohen Temperaturunterschieden.

Auch der dritte Gutachter schloss sich dieser Beurteilung an.

Folgende Nachweise wurden hierfiir angefiihrt:

1. Materialeigenschaften: Sie werden richtig eingeordnet. Das
Mauerwerk zeigt auch auf den thermografischen Bildern eindeu-
tig hdhere Temperaturen als die einbindenden Betonbauteile.
Die Differenzierung der Elastizitit von Putz und Porenbetonmau-
erwerk ist einleuchtend. Auch ohne weitere Laboruntersuchung
kann mit Erfahrungswerten angenommen werden, dass der Au-
Benputz einen hohen Zementanteil besitzt, der einen fehlenden
Spannungsabbau nach sich zieht.

Es liegt ein mineralischer AuBenputz vor. Dazu gibt der Bundes-
verband Porenbeton an:

= E-Modul - Der Elastizitdtsmodul fir Porenbeton ist abhangig
von der jeweiligen Rohdichte und liegt zwischen 1200 und
2500 MN/m2.

= Thermische Ausdehnung — Die thermische Ausdehnung
betrégt in einem Temperaturbereich von 20 bis 100 Grad
Celsius circa. 0,008 mm/(mK) und ist damit geringer als die
von Normalbeton.”

2. Thermografie: Sie zeigt (neben den statischen Erkenntnissen),
dass sich die Bauteile der verschiedenen Himmelsrichtungen in
keiner Weise unterscheiden. Sowohl die Ost- als auch die West-
seite der Gebdude weisen dieselben Strukturen und Konstruk-
tionen auf. Dennoch finden sich die zu beklagenden Rissbilder
insbesondere auf den gartenseitigen Fassadenseiten. Aus dieser
Tatsache ist abzuleiten, dass die Rissbildung auch hier vorrangig
den Witterungseinflssen folgt und nicht aufgrund der Konstruk-
tionsmerkmale zur Rissbildung neigt.

3. Wetterseiten und klimatische Bedingungen in Korrelation zu
statisch-konstruktiven Zusammenhdngen: Es muss einschrankend
festgehalten werden, dass die Tatsache, dass die urspriingliche
Tragwerksplanung und auch die konstruktive Ausfihrung als
mangelhaft bezeichnet werden missen, letztendlich auch das Ar-
gument zulieBe, dass zum Beispiel horizontale Windbelastungen
auf den Wetterseiten (den gartenseitigen Fassaden) zu erhdhten
Bewegungen flhren kénnten und dadurch mitverursachend zur
Rissbildung beitragen.

Da jedoch die Nachweispunkte zur Schadenurséchlichkeit in der
Putzfassade im Zusammenspiel mit dem Porenbetonmauerwerk
sehr augenfallig und deutlich sind, ist es wichtig, die Wetterbean-
spruchung genauer zu betrachten und die Himmelsrichtungen in
Bezug auf die Fassaden einzuordnen.

Die Einordnung der Klimabedingungen erfolgt in Anlehnung an
DIN EN 927-1 (Beschichtungswerkstoffe und Beschichtungssyste-
me). Sie unterscheidet drei Klimabedingungen.

Die betroffenen Fassadenseiten liegen im Bereich der als extrem
einzuordnenden Himmelsrichtungen. Allerdings liegen auch die
slid-stdostlichen und auch die dstlichen Seiten noch in der Ext-
remlage oder als streng bezeichneten Wetterlage.

Bei der Einordnung der vorstehend. dargestellten Wetterbean-
spruchungen ist zu beachten, dass die lokalen Bedingungen

zu dieser Betrachtungsweise unterschiedlich auftreten kdnnen,
sodass die lokalen Einfllisse immer zusatzlich zu betrachten sind.

Aus der klimatischen Betrachtung ist fir die statisch-konstrukti-
ven Zusammenhange nicht unbedingt auszuschlieBen, dass eine
verstarkte Witterungsbeeinflussung ursachlichen Einfluss auf die



Rissbildungen nur auf den betroffenen gartenseitigen Fassaden-
seiten aus statischen Griinden ausibt.

4. Wetterseiten und klimatische Bedingungen in Korrelation zum
Schlagregenschutz: Bei der Betrachtung der Windbelastungen
fur die Standfestigkeit einer Wand darf die Schlagregensicherheit
nicht auBen vor gelassen werden.

Weiter oben wurde geschildert, dass die Klimabedingungen

far die (riss-)betroffenen Fassadenseiten nach DIN EN 927-1 als
extrem zu bezeichnen sind. Das muss auch auf den Schlagregen
selbst Anwendung finden, fur welchen der vorzufindende Au-
Benputz den Schlagregenschutz bildet.

Schlussbetrachtung

Fazit aus den dargestellten Nachweisen

Die Materialeigenschaften, die thermografischen Ergebnisse, die
Klimabedingungen und auch die Schlagregensituation stiitzen
eindeutig die These des ersten Gutachters und zeigen, dass die
Ursache fir die wiederkehrenden Rissbilder im AuBenputz zu
suchen ist.

Die Tragwerksplanung und statisch-konstruktive Situation des
Gebéaudes

Aufgrund der unklaren und teilweise nicht nachvollziehbaren sta-
tischen Situation des Geb&dudes und hier insbesondere der hohen
straBen- und gartenseitigen Giebelwande des Dachgeschosses,
sind diese Fragen ebenfalls zu klaren gewesen.

Wie bereits ausgefiihrt, wurde ein Prifingenieur mit der stati-
schen Priifung des Objektes beziehungsweise der zugehorigen
statischen Berechnung beauftragt. Zu prifen waren hierbei nicht
vier Gebaude, sondern nur eines, da alle vier als baugleich ange-
nommen werden durfen.

Die Prifung kann Uber die Standsicherheit abschlieBend keine
Aussage machen, da diverse Nachweise fehlen.

Durch die Thermografie konnte ergdnzend festgestellt werden,
dass die hohen AuBenwande keine Betonrdhme aufweisen.

Letztendlich konnte der Prifstatiker nicht eindeutig festhalten,
dass die jetzige Tragwerkssituation als dauerhaft standsicher
betrachtet werden kann.

Einerseits lasst sich aus dem Alter der Gebaude (1996/2017) und
den bisherigen Sturmereignissen moglicherweise ableiten, dass
kaum zu erwarten sein dirfte, dass tatsachlich statische Bedenken
angebracht sind. Andererseits widerspricht die fehlerhafte Kon-
struktion, insbesondere der fast finf Meter hohen AuBenwande
ohne Aussteifung, allen zur Errichtung eines Gebaudes vorzu-
nehmenden statischen und konstruktiven MaBnahmen und auch
deutlich den allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, sodass
eine Herbeifiihrung der Standsicherheit nicht zu umgehen ist.

Kosten der statisch-konstruktiven Uberarbeitung

Um den Wohnungseigentimern eine Entscheidungshilfe zu
geben, sind naturlich die fir eine statische Mangelbeseitigung
anfallenden Kosten unumganglich. Im Rahmen dieser Betrach-
tung reicht es jedoch aus, eine grobe Kostenschatzung als
Entscheidungshilfe zu erstellen.

Sollten die Eigentlimer beabsichtigen, die statisch-konstruktiven
MaBnahmen zur Mangelbeseitigung durchfiihren zu lassen, ist
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sowohl eine konkrete Tragwerksplanung flr diese MaBnahmen,
als auch die detaillierte Ausschreibung der erforderlichen Hand-
werksleistungen notwendig, um genauere Kostenergebnisse und
Preisvergleiche zu erzielen.

Die zu erwartenden Baukosten liegen fir ein Gebdude bei
ungefahr 125.000 Euro zuziglich 25.000 Euro (20 Prozent)
Baunebenkosten, sodass je Gebdude mit einem Kostenaufwand
von 150.000 Euro zu rechnen ist. (Die jeweils giltige, gesetzlich
vorgeschriebene Mehrwertsteuer ist in den genannten Kosten
nicht enthalten.)

Kosten der riickwdrtigen Fassadentberarbeitung
Zurtickkommend auf die Rissursache ,,thermische Beanspru-
chung” oder auch ,AuBenputz” ist zur Entscheidung des Eigen-
tlmers auch hier eine Kostenschatzung erforderlich. Es ist davon
auszugehen, dass zwei Gebaude (westliche Seite) betroffen sind.
Die zu erwartenden Baukosten liegen fur ein Gebdude bei rund
45.000 Euro zuziglich schatzungsweise 9.000 Euro (20 Prozent)
Baunebenkosten, sodass je Gebdude mit einem Kostenaufwand
von 54.000 Euro zu rechnen ist. (Die jeweils glltige, gesetzlich
vorgeschriebene Mehrwertsteuer ist in den genannten Kosten
nicht enthalten.)

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Antonius Busch

Institut fUr Bauwirtschaft
Universitat Kassel

Dr.-Ing. Detlev Fistera

Institut fr Bauwirtschaft
Universitat Kassel

15



16 HDIINGLetter Mai 2017

Infomaterial bestellen

Fax: 0221 / 144-66770 oder
per E-Mail: verbaende@hdi.de

lhre Zukunft in besten Handen.

HDI steht fir umfassende Versicherungs- und Vorsorgeldsungen,
abgestimmt auf die Beddirfnisse unserer Kunden aus mittelstandi-
schen Unternehmen, den Freien Berufen und Privathaushalten.
Was uns auszeichnet, sind zukunftsorientierte, effiziente Produkt-
konzepte mit einem guten Preis-Leistungs-Verhaltnis sowie ein
exzellenter Service.

HDI INGLetter

Das umfangreiche INGLetter-Archiv
2um Nachlesen i Jmpressom

=> www.hdi.de/ingletter

INGLetter
. Ein Informationsdienst fiir die Kooperationspartner der HDI Vertriebs AG.
HDI Online-Newsletter ISSN 1430-8134
Interessante Themen ausfiihrlich und praxisnah
Herausgeber

beleuchtet — einfach im Internet herunterladen. Nicole Gustiné, Verkaufsforderung Firmen/Freie Berufe

=> www.hdi.de/newsletter HDI Vertriebs AG, HDI-Platz 1, 30659 Hannover
Telefon: +49 511 645-3661, PC-Fax +49 511 645-1113661
E-Mail: nicole.gustine@hdi.de, www.hdi.de

Schriftleitung

RA Prof. Dr. Hans Rudolf Sangenstedt (verantwortlich fiir den Inhalt)
caspers mock Anwalte Bonn

Wachsbleiche 26, 53111 Bonn

Telefon: 0228/9727980, Telefax: 0228/972798209
sangenstedt@caspers-mock.de, www.caspers-mock.de

Redaktion: Klaus Werwath, E-Mail: redaktionsbuerowerwath @t-online.de

Verantwortlich fir den Schadenfall auf Seite 12:
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Antonius Busch

Henschelstr. 2, 34127 Kassel

Telefon: 0561/8043632, Telefax: 0561/8042494
Mobil: 0173/6177033, E-Mail: info@Dr-A-Busch.de

Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers
Fiir Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Herausgeber




